ABILITA

SAP Projekte missen im Mittelstand mit einer moglichst kurzen Durchlaufzeit und einer minimalen Belastung der
Mitarbeiter des Kunden durchgefuhrt werden. Dies bedingt neben kurzen Entscheidungswegen, den besten
Mitarbeitern im Projektteam und der langjahrigen Erfahrung der Berater eine konsequente und auf mittelstandische

Unternehmen abgestimmte Projektmethodik.

Unser Vorgehen in den Projekten wird unterstitzt mit der Vorgehensweise SPEED und den Templates des ASAP
und der ABILITA!
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Das oben stehende Projektvorgehen zeigt, dass wir mit zwei speziellen Elementen des Projektvorgehens dem
Mittelstand Rechnung tragen.

Die - Die Phase nach der Situationsaufnahme ist das Erstellen des
Prototyps. Dieser Prototyp wird allein durch die Berater erstellt und nur mit Ruckfragen an die Organisation werden

lhre Mitarbeiter zeitlich belastet.

Das des Systems findet in Zusammenarbeit zwischen lhren Mitarbeitern und den Beratern statt.
Hierfur wurde ein besonderer Ablauf kreiert. Denn die Tatsache, dass im KMU keine freien Ressourcen zur

Projektabwicklung vorhanden sind, bedarf einer Lésung.

Den Ablauf finden Sie auf der Riickseite beschrieben.



Dieser Tagesablauf dient dazu, das gesunde Gleichgewicht zu finden aus der Forderung, das beste Wissen aus
dem Unternehmen (ber Prozesse und kiinftigen Anforderungen an ein neues SAP System einzubringen sowie die
Belastung der einzelnen Mitarbeitern mit dem Tagesgeschéft in Einklang zu bringen.
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Die ersten zwei Stunden werden daflr verwendet, mit Hilfe des Prototyps lhre Mitarbeiter
bezuglich des SAP Prozesses zu schulen und die vorskizzierte Lésung aufzuzeigen.

In den anschliessenden zwei Stunden wird gemeinsam die definitive Festlegung der
Sollprozesse erarbeitet.

Jetzt ist der Zeitpunkt des Tages an dem |hr Mitarbeiter an sein Tagesgeschéaft gehen kann
und der Berater den Sollprozess im System konfiguriert und dokumentiert.

— In den letzten Stunden des Tages wird dann gemeinsam der Gesamtprozess dokumentiert
und damit auch der Know-how Transfer vom Berater zum Kunden sichergestellt.

ABILITA freut sich auf lhre Kontaktaufnahme!

ABILITA AG
Sandra Voller
Althardstrasse 80
8105 Regensdorf
Tel.: 01 842 74 02
inffo@abilita.ch




